

PROJET P12

Méthode itérative

Plan 3D interactif · Ensosp Digital Campus

Démarrage : **mars 2026**

Statut : **En cours**

Méthode : **Agile / itérative**

Version 0 Cadrage et recueil des besoins

Genèse du projet et périmètre retenu

Fin mars / début avril 2026 (formalisation en partie a posteriori)

OBJECTIF

Répondre à un besoin observé à l'ENSOSP : il n'existe pas d'outil numérique pour s'orienter facilement dans les locaux et localiser un agent, un service ou une salle.

MODÉLISATION 3D ET MAQUETTE

- Scène complète : ensemble du campus ENSOSP, soit une quinzaine de bâtiments modélisés sous SketchUp.
- Maquette de travail : 12 bureaux fictifs (noms inventés, données factices) pour valider l'ergonomie et les interactions sans exposer de données réelles d'agents pendant le développement.
- Cette base sert à la fois de support de tests et de preuve de concept à l'échelle réelle du site.

PARTIES PRENANTES & PÉRIMÈTRE

- Commanditaire : ENSOSP (borne d'accueil + intranet).
- Utilisateurs : visiteurs, stagiaires, personnel administratif, formateurs.
- Deux usages envisagés : borne d'accueil (priorité) et version bureau à bureau (Desk, reportée).
- Priorisation justifiée : la borne touche plus d'utilisateurs avec une complexité technique moindre.

Version 1 Prototype fonctionnel initial

Faisabilité technique

Mars 2026

OBJECTIF

Valider la faisabilité d'un plan 3D interactif dans un navigateur web.

ÉLÉMENTS DÉVELOPPÉS

- Import du modèle 3D SketchUp au format GLTF dans Three.js (12 bureaux, 2 étages).
- Composants nommés : balises NAV_xxx et BUR_xxx pour le pilotage JavaScript.
- Chargement des données via fichier CSV.
- Codage des déplacements en JavaScript.
- Tests de performance en local (serveur Python + invite de commande Windows).
- Navigation codée depuis le hall jusqu'au bureau d'un agent.

DÉCISIONS PRISES

- Réduction des détails graphiques, simplification 3D (1 bureau = 6 faces).
- Ajout de modales contextuelles (nom de l'agent et numéro de bureau).
- Réorientation vers une logique UX plutôt que démonstration 3D.

Version 2 Développement de l'interface UI

Ensosp Digital Campus

Mi mars à fin mars 2026

OBJECTIF

Réflexions sur la barre UI, point central du projet.

ÉLÉMENTS DÉVELOPPÉS

- Couleurs distinctes par étage.
- Interactions au clic : fermeture des modales, bouton home, menu déroulant.
- Réorganisation des axes de caméra.
- Début du champ Recherche par mots clés.

DÉCISIONS PRISES

- Scission en deux projets : Ensosp Digital Campus Accueil (borne) et Desk (bureau à bureau).
- Borne d'accueil définie comme priorité de développement.

Version 3 Faisabilité bureau à bureau

Ensosp Digital Campus Desk

1re semaine avril 2026

OBJECTIF

Tester la faisabilité du projet Desk avant un développement complet.

ÉLÉMENTS DÉVELOPPÉS

- Codage JavaScript pour la recherche spécifique de bureau à bureau.
- Identification du fichier navigation.js comme le plus impacté.

DÉCISIONS PRISES

- Faisabilité confirmée par les tests.
- Développement Desk reporté, la borne d'accueil reste prioritaire.

Version bêta Tests utilisateurs

Évaluation de l'utilisabilité réelle

30 avril à 6 mai 2026

OBJECTIF

Évaluer l'utilisabilité réelle auprès du public cible.

ÉLÉMENTS DÉVELOPPÉS

- 4 sessions utilisateurs, entretiens semi-directifs.
- Observation de 5 tâches de navigation.
- Navigation orbitale stabilisée.
- Chargement dynamique des données via CSV.
- Navigation clavier et attributs ARIA.
- Interface compatible avec borne interactive.

RETOURS & DÉCISIONS

- Repère visuel fixe représentant l'accueil à prévoir.
- Simplification des informations affichées simultanément.
- Amélioration du contraste graphique pour la borne tactile.
- Future fonction de recherche directe de salle ou de bureau.

Version actuelle **Projet en cours**

Finalisation et stabilisation pour déploiement intranet

En cours

OBJECTIF

Finaliser une version stable, accessible et maintenable pour le déploiement.

ÉLÉMENTS DÉVELOPPÉS

- Optimisation des performances.
- Développement du moteur de recherche.
- Amélioration de l'expérience tactile.
- Renforcement de l'accessibilité numérique.
- Stabilisation des mises à jour automatiques via CSV et GitHub.

MÉTHODE DE TRAVAIL

- Conception d'une fonctionnalité.
- Prototype rapide.
- Test utilisateur.
- Analyse des retours.
- Ajustements techniques et ergonomiques.
- Nouvelle version améliorée.